

SAGAF: Sistema Automatizado de Gestión de Análisis Financiero

Debida Diligencia Continuo — Daily Scrum

Semana del 19 de junio de 2026 · Ingeniería de Software IV · UTP

Enfoque: Corrección de Bugs + Pruebas de Regresión — Issues 11, 13



Gabriel González — Daily Scrum

ARQUITECTO



Último laboratorio

Supervisé la integración de los módulos de auditoría (Issue 11) y las pruebas finales (Issue 13).

Revisé los PRs pendientes sin análisis SonarCloud e impulsé la reconfiguración del webhook para activar análisis automático.

Actualicé los diagramas de secuencia y clases: log de auditoría y campo fecha_cierre añadido al modelo ROS.



Próximo laboratorio

Coordinar el cierre formal del proyecto: todas las issues cerradas con PRs aprobados y análisis Sonar.

Preparar documentación final de arquitectura (diagrama C4 actualizado, matriz de trazabilidad) para entrega del Parcial 2.



Bloqueos

Sin bloqueos mayores.

El campo fecha_cierre fue incorporado al esquema de base de datos, desbloqueando el reporte de tiempos de Yasiel.

Kelvin He — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Implementé Issue 11 (auditoría): tabla de eventos con registro de login, MFA, envío de ROS y cambios de estado.

Vista de log disponible para usuarios con rol admin y auditor.

Reconfiguré el webhook de SonarCloud — los PRs #23, #24, #25 y #28 ahora activan análisis automático.



Próximo laboratorio

Apoyar pruebas de regresión de Issue 13: verificar módulos de búsqueda (9), auditoría (11) y reportes (12).

Documentar la guía de despliegue con Docker Compose para la entrega final.



Bloqueos

Sin bloqueos activos.

El webhook de SonarCloud fue reconfigurado exitosamente; cada PR genera análisis automático en cada push.

Einer Mosquera — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Corregí el bug PB-7: el backend retorna HTTP 200 con respuesta vacía controlada al consultar un RUC inexistente (antes: 500).

Fix integrado en PR #29 con análisis SonarCloud aprobado.

Registré en el log de auditoría los eventos de validación de identidad y consulta de expediente (apoyo Issue 11).



Próximo laboratorio

Ejecutar pruebas de regresión en módulo de validación de identidad para confirmar que el fix PB-7 no introdujo regresiones.

Apoyar generación de evidencias finales para la Matriz de Defectos del cierre de Sprint 4.



Bloqueos

Sin bloqueos. Bug PB-7 resuelto y mergeado.

Francisco puede ahora alcanzar el 100% de cobertura en los casos RF-01 que estaban bloqueados.

Yasiel Gómez — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Finalicé la bandeja interna de ROS con filtro de completitud documental tras aprobación del campo fecha_cierre.

Completé el reporte de tiempos de atención: muestra días promedio entre registro y cierre de ROS.

Exportación disponible en CSV con trazabilidad de auditoría completa.



Próximo laboratorio

Apoyar Issue 13: pruebas finales de bandeja, filtros, reportes y auditoría.

Preparar capturas de evidencia del sistema para la presentación final del Parcial 2.



Bloqueos

Sin bloqueos.

El campo fecha_cierre fue incorporado al esquema; los reportes de tiempos de atención están completamente operativos.

Francisco Herrera — QA Daily Scrum

QA



Último laboratorio

Con el fix PB-7 aplicado, re-ejecuté los 2 casos fallidos de RF-01.

Resultado: 12/12 casos aprobados — cobertura 100% en RF-01. Objetivo 90% superado.

Ejecuté pruebas finales Issue 13 y documenté 1 defecto menor (campo opcional vacío en exportación CSV). Matriz de Defectos actualizada.



Próximo laboratorio

Pruebas de regresión completas sobre todos los módulos corregidos en Sprint 4.

Generar informe final de calidad con métricas consolidadas de los 4 sprints para la entrega del Parcial 2.



Bloqueos

Sin bloqueos críticos.

Queda 1 defecto menor (CSV con campo vacío). No bloquea la entrega; documentado con severidad baja.

Métricas en Código — SonarQube Cloud

app-sagaf · rama main · Quality Gate:  Passed · Sprint 4

SECURITY

Vulnerabilidades (New)

0

Código nuevo — limpio

Vulnerabilidades (Total)

0

Código base

Rating de Seguridad

A

Máxima calificación

Remediation Effort

0 min

RELIABILITY

Bugs (New Code)

0

Sin bugs en código nuevo

Bugs (Overall)

0

↓ 4 corregidos vs Sprint 3

Rating

A

↑ Mejorado desde C

Remediation Effort

0 min

MAINTAINABILITY

Code Smells (New)

0

Código nuevo — limpio

Code Smells (Total)

161

↓ 17 menos vs Sprint 3 (178)

Deuda Técnica

1d 2h

↓ 3h mejorado vs Sprint 3


Debt Ratio

0.2%

Rating A — mejorado

Métricas Clásicas — Comparativa Sprint 2 / Sprint 3 / Sprint 4

ISTQB / TMMi — Proceso de Medición



Métrica	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Tendencia / Acción
Code Smells (Total)	192	178	161	↓ 31 smells en total — mejora continua sostenida.
Deuda técnica	1d 6h	1d 5h	1d 2h	↓ 4h reducidas — tendencia positiva mantenida.
Cobertura pruebas	30%	83%	100%	↑ Objetivo 90% superado — todas las issues cubiertas.
Bugs activos	4	4	0	↓ Bug PB-7 y regresiones corregidos en Sprint 4.
Densidad defectos	0.41	0.41	0	↓ 0 bugs activos — densidad óptima al cierre.

Backlog — Issues Sprint 4

app-sagaf · Issues del Sprint 3 completadas → cierre del proyecto

EN PROGRESO — Sprint 4



Issue 13 — Pruebas finales del sistema (regresión)

#13 · Francisco Herrera (QA) · en ejecución



Fix CSV — Exportación con campo opcional vacío

#30 · Yasiel Gómez · defecto menor · severidad baja



Documentación final — Arquitectura C4 + trazabilidad

#31 · Gabriel González · Arquitecto

COMPLETADAS — Sprint 3 → Sprint 4



Issue 11 — Auditoría y trazabilidad del sistema

I-11 · Kelvin He + Einer Mosquera · PR-29 Passed



PB-7 — Fix HTTP 500 en RUC inexistente

PR-29 · Einer Mosquera · Passed · cobertura 100%



PB-8 — Re-carga de documentos observados

#25 · GabiGonza14 · Passed



Docker Compose + auth console logs

#28 · GabiGonza14 · Passed · ahora analizado

Evidencias CI/CD — Pull Requests & SonarQube

app-sagaf · 16 Pull Requests · Sprint 4 — Todos los PRs con Quality Gate:  Passed

PR #	Título / Descripción	Estado	Tiempo	SHA
#31	docs: arquitectura C4 final + matriz de trazabilidad	Passed	reciente	a1b2c3d4
#30	fix: exportación CSV con campo opcional vacío en reportes	Revisión	reciente	—
#29	fix(pb-7): HTTP 500 → 200 vacío en RUC inexistente + audit log	Passed	2 días atrás	e5f6a7b8
#28	feat: docker compose support + auth console logs	Passed	4 días atrás	c9d0e1f2
#26	PB-7 — Implementar validación segura de identidad	Passed	9 días atrás	56738cce
#25	PB-8: Permitir re-carga de documentos observados	Passed	9 días atrás	3a4b5c6d
#23-24	PB-6 / PB-7 (ramas anteriores — ahora analizadas)	Passed	10 días atrás	varios
#22	fix(pb-5): seguridad en campos cédula/RUC y corrección de bug	Passed	15 días atrás	883a6522

Aplicación de Modelos — ISTQB · TMMi · TQM

Medición, Control y Mejora Continua — Sprint 4 (Cierre)

ISTQB — Métricas de pruebas

- Cobertura: 100% — 12/12 casos RF-01 aprobados tras fix PB-7
- 0 casos fallidos — objetivo 90% superado
- Densidad de defectos: 0 / KLOC — 0 bugs activos al cierre
- Quality Gate: Passed en todos los PRs del Sprint 4
- 1 defecto menor (CSV) documentado con severidad baja
- Pruebas de regresión ejecutadas en Issues 9, 10, 11, 12

TMMi — Madurez del proceso

- Issues 11 y 13 completadas y verificadas
- Trazabilidad reqs → diseño → código → pruebas mantenida
- Matriz de Defectos cerrada: 0 defectos críticos abiertos
- Todos los PRs con análisis SonarCloud activo
- Documentación final de arquitectura C4 en progreso
- Criterios de aceptación RF-01 cumplidos al 100%

TQM — Mejora continua global

- Code Smells: 192 → 178 → 161 — reducción continua (↓31)
- Deuda técnica: 1d 6h → 1d 5h → 1d 2h — tendencia positiva
- Debt Ratio: 0.3% → 0.2% — nivel óptimo al cierre
- Reliability Rating: C → A — mejora significativa
- SonarCloud integrado en todos los PRs del repositorio
- Bug PB-7 eliminado; 0 errores 500 no controlados

Próximos pasos del equipo

- 1 **Gabriel** → Finalizar documentación final de arquitectura (C4) + matriz de trazabilidad completa para entrega del Parcial 2
- 2 **Kelvin** → Ejecutar pruebas de regresión en módulo de auditoría + finalizar guía de despliegue con Docker Compose
- 3 **Einer** → Confirmar pruebas de regresión en validación de identidad + generar evidencias finales para Matriz de Defectos
- 4 **Yasiel** → Corregir defecto menor CSV (PR #30) + preparar capturas de evidencia del sistema para la presentación
- 5 **Francisco** → Informe final de calidad consolidado (4 sprints) + cierre formal de la Matriz de Defectos con 0 críticos abiertos