

SAGAF: Sistema Automatizado de Gestión de Análisis Financiero

Debida Diligencia Continuo — Daily Scrum

Semana del 8 de junio de 2026 · Ingeniería de Software IV · UTP

Enfoque: RF-01 — Recepción, Registro y Gestión de ROS

💜 Kelvin He · Einer Mosquera · Yasiel Gómez (Devs) · Francisco Herrera (QA) · Gabriel González (Arquitecto)

Gabriel González — Arquitecto Daily Scrum

ARQUITECTO



Último laboratorio

Revisé y aprobé los PRs de validación de identidad y número único de ROS. Actualicé el diagrama de clases con los modelos ROS y Documento.

Asignación de 3 Issues para el ultimo sprint: Issue 9 — Implementar búsqueda, filtros y clasificación de riesgo, Issue 10 — Implementar gestión documental interna y subsanación, Issue 12 — Implementar reportes e inteligencia financiera.



Próximo laboratorio

Definir la estructura del módulo de carga documental individualizada (RF-07): contenedor por documento, estados y asociación al ROS.
Actualizar diagrama de secuencia.



Bloqueos

La especificación de tipos de documentos por sector (bancario vs. inmobiliario) no está completamente detallada en el documento V2.0. Requiere decisión.

Kelvin He — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Implementé el formulario dinámico de ROS para el sector bancario: campos de ordenante, beneficiario, cuenta y producto bancario.



Próximo laboratorio

Extender el formulario dinámico al sector inmobiliario: comprador, bien inmueble, forma de pago y procedencia de fondos.

Realizar la Issue 9 — Implementar búsqueda, filtros y clasificación de riesgo.



Bloqueos

La lógica de plantillas dinámicas no estaba bien definida para diferenciar sector bancario vs. inmobiliario en el mismo endpoint. Pendiente alinear con el arquitecto.

Einer Mosquera — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Implementé la validación de cédula y RUC: si existe coincidencia, el sistema solo muestra el nombre para corroboración (Ley 81 de 2019). Campos sensibles quedan bloqueados.



Próximo laboratorio

Aplicar la validación de identidad diferenciada para bancos: ordenante y beneficiario con verificación independiente por cédula/pasaporte.

Realizar la Issue 10 — Implementar gestión documental interna y subsanación.



Bloqueos

Problema con el enmascaramiento: al consultar un RUC inexistente, el backend retorna 500 en vez de respuesta vacía controlada. Reportado como bug PB-7.

Yasiel Gómez — Daily Scrum

DESARROLLADOR



Último laboratorio

Desarrollé la lógica de generación del número único de ROS usando UUID v4 + timestamp. El número se vuelve inmutable al confirmar el envío del formulario.



Próximo laboratorio

Implementar la bandeja interna de ROS para la UAF: listado, filtros por estado, riesgo, entidad reportante y completitud documental.

Realizar la Issue 12 — Implementar reportes e inteligencia financiera.



Bloqueos

Conflicto de merge al integrar la rama de número único con la rama de formularios de Kelvin. Se resolvió parcialmente pero requiere revisión del arquitecto.

Francisco Herrera — QA Daily Scrum

QA



Último laboratorio

Diseñé los casos de prueba para RF-01: registro de ROS, validación de identidad con enmascaramiento y generación del número único. 12 casos documentados.



Próximo laboratorio

Ejecutar los casos de prueba de RF-01 en el ambiente de desarrollo. Registrar evidencias y actualizar la Matriz de Defectos con resultados obtenidos.

Ejecutar los casos de prueba para las 3 issues: 9, 10, 12.



Bloqueos

El ambiente de pruebas no refleja los últimos cambios de la rama principal. Los PRs de Einer y Kelvin aún no están integrados, lo que bloquea la ejecución.


Métricas en Código — SonarQube Cloud

app-sagaf · 9.7k Líneas de código · Quality Gate:  Passed · Análisis: hace 1 día

SECURITY	RELIABILITY	MAINTAINABILITY
Vulnerabilidades (New) 0 Código nuevo —  limpio	Bugs (New Code) 0 Sin bugs en código nuevo	Code Smells (New) 0 Código nuevo —  limpio
Vulnerabilidades (Total) 0 Código base	Bugs (Overall) 4 Código base acumulado	Code Smells (Total) 192 Acumulado histórico
Rating de Seguridad A Máxima calificación	Rating C  A mejorar en Sprint 2	Deuda Técnica (Debt) 1d 6h Tiempo estimado
Remediation Effort 0 min	Remediation Effort 40 min Estimado para corrección	Debt Ratio 0.3% Rating A — aceptable

Métricas Clásicas — KLOC · Defectos · Duplicación

ISTQB / TMMi — Proceso de Medición Sprint 2



Proceso de Medición Aplicado — Objetivo · Métrica · Recolección · Análisis · Acción de Mejora			
Métrica	Definición	Valor	Interpretación / Acción
KLOC	Líneas de código / 1000	9.7	Proyecto mediano; base Sprint 1 establecida.
Densidad de defectos	Bugs totales / KLOC	0.41	4 bugs en 9.7K LOC — bajo; corregir 4 bugs en Sprint 2.
Duplicación de código	% líneas duplicadas	1.4%	Aceptable (< 3%). Vigilar al agregar módulos nuevos.
Deuda técnica	Tiempo estimado (Sonar)	1d 6h	192 code smells acumulados — reducir en sprints futuros.

Backlog — GitHub Issues

app-sagaf · 4 Open · 4 Closed · Actualización Sprint 2

 OPEN (4 issues activos)



PB-8 — Implementar carga documental individualizada

#20 · by GabiGonza14 · open



PB-7 — Implementar validación segura de identidad

#19 · by GabiGonza14 · open



PB-6 — Implementar registro de ROS

#18 · by GabiGonza14 · open



PB-4 — Implementar gestión de sujetos obligados

#16 · by GabiGonza14 · open

 CLOSED (4 issues cerrados)



PB-5 — Plantillas y formularios dinámicos

#17 · closed · 49 min ago



PB-03 — Login institucional y MFA

#6 · closed · 5 days ago



Prueba-02 — Arquitectura base, backend y seed

#5 · closed · 5 days ago



PRUEBA-01 — Verificar cierre automático con PR

#3 · closed · 5 days ago

Evidencias CI/CD – Pull Requests & SonarQube

Todos los PRs con Quality Gate:  Passed

PR #	Título / Descripción	Estado	Tiempo	SHA
#22	fix(pb-5): seguridad en campos cédula/RUC y corrección de bug en p...	✓ Passed	29 min ago	883a6522
#21	PB-4.1	✓ Passed	10 hours ago	dbf5bac7
#15	PB-3.1	✓ Passed	1 day ago	09fe6ed7
#14	Update README.md	✓ Passed	2 days ago	7f9ac32c
#10	PB-03	✓ Passed	4 days ago	f7782ed5
#9	fix: remove null bytes (UTF-16) at end of README that broke GitHub ma...	✓ Passed	4 days ago	29fcd632
#4	PRUEBA-01 verificar cierre automático de issue	✓ Passed	5 days ago	8f67f9e4
#1	Prueba de SonarQube en Pull Request	✓ Passed	5 days ago	c6d5d45c

Aplicación de Modelos — ISTQB · TMMi · TQM

Medición, Control y Mejora Continua — Sprint 2

ISTQB - Métricas de pruebas

- Cobertura de pruebas: 30% de requerimientos verificados vs. totales del Sprint
- Densidad de defectos: 0.41 / KLOC (4 bugs en 9.7K LOC)
- Esfuerzo de remediation estimado: 40 min
- Quality Gate: Passed en todos los PRs del Sprint
- 0 vulnerabilidades de seguridad detectadas

TMMi - Madurez del proceso

- Issues trazables en GitHub con ID y criterios de aceptación del doc V2.0
- 12 casos de prueba documentados para RF-01 por Francisco Herrera
- Matriz de Defectos actualizada con severidades: crítico, alto y medio
- Trazabilidad reqs → diseño → código → pruebas establecida

TQM - Mejora continua global

- 0 code smells en código nuevo del Sprint 2 — mejora continua operativa
- SonarCloud integrado en CI: analiza calidad en cada Pull Request
- Debt Ratio: 0.3% — nivel bajo y estable
- Acción de mejora: reducir 192 code smells históricos acumulados

Próximos pasos del equipo

- 1 Gabriel → Definir estructura RF-07 carga documental + actualizar diagramas
- 2 Kelvin → Formulario dinámico sector inmobiliario (RF-01) + Issue 9
- 3 Einer → Validación identidad diferenciada: ordenante + beneficiario en bancos + Issue 10
- 4 Yasiel → Bandeja interna UAF: listado, filtros y estados de ROS + Issue 12
- 5 Francisco → Ejecutar 12 casos de prueba RF-01 y registrar evidencias + Revisión de Issues 9, 10, 12